



FUNDACION EL BARRANCO

MONITOREO POA 2023

MONITOREO ACUMULADO A DICIEMBRE

CODIGO POA /

CODIGO FINANCIERO

DIRECCIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO			PRESUPUESTO								CODIGO POA /	CODIGO FINANCIERO
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO (R) %	CODIFICADO \$	PLANIFICADO \$	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (COMPROMISO) %	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (DEVENGADO) %	AVANCE COMPROMISO %	AVANCE DEVENGADO %		
FUNDACIÓN BARRANCO	READECUACIÓN DE LA EX UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FEBRES CORDERO - ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	100,00	96,75	96,80	30.599,54	30.599,54	10.955,95	10.955,95	35,80	35,80	35,80	35,80	83	1003
	PARQUE DE LOS JÓVENES - ANTEPROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO	100,00	97,73	97,70	31.860,21	31.860,21	24.534,65	24.534,65	77,00	77,00	77,00	77,00	84	1742
	PLAZA DE LA ALCALDÍA - PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO	100,00	80,18	80,20	76.135,95	76.135,95	20.226,17	20.226,17	26,60	26,60	26,60	26,60	85	1004
	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - ANTEPROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO	100,00	90,27	90,30	41.266,37	41.266,37	39.259,87	39.259,87	95,10	95,10	95,10	95,10	86	1739
	APOYO AL GAD DE CUENCA - PROYECTOS ENCARGADOS 2023	100,00	100,00	100,00	259.532,56	134.654,39	240.225,53	229.696,91	178,40	170,60	92,60	88,50	87	1799
	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRAFLORES	100,00	64,43	64,40	113.247,68	113.247,68	16.646,03	16.646,03	14,70	14,70	14,70	14,70	88	1301
TOTAL	FUNDACIÓN BARRANCO	100,00	88,22	88,20	552.642,31	427.764,14	351.848,24	341.319,62	82,25	79,79	63,66	61,76		
MONITOREO GESTION Y PRESUPUESTO		GESTIÓN DEL PROYECTO			PRESUPUESTO									
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	CODIFICADO FINAL \$	PLANIFICADO \$	COMPROMETIDO \$	DEVENGADO \$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (COMPROMISO) %	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (DEVENGADO) %	AVANCE COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO %		
TOTAL	FUNDACION EL BARRANCO	100,00	88,22	88,20	552.642,31	427.764,14	351.848,24	341.319,62	82,25	79,79	63,66	61,76		