

	FUNDACION EL BARRANCO													
MONITOREO POA 2025														
MONITOREO ACUMULADO A ENERO													CODIGO POA /	
DIRECCIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO			PRESUPUESTO									
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO (R) %	CODIFICADO \$	PLANIFICADO \$	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (COMPROMISO) %	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (DEVENGADO) %	A V A N C E COMPROMISO %	A V A N C E DEVENGADO %	CODIGO FINANCIERO	
FUNDACIÓN BARRANCO	APOYO AL GAD DE CUENCA - PROYECTOS ENCARGADOS 2024	21,11	21,11	100,00	36.488,44	3.200,16	844,35	844,35	26,40	26,40	2,30	2,30	100 2027	
	READECUACIÓN DE LA EX UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FEBRES CORDERO - PROYECTO ARQUITECTÓNICO	28,87	28,87	100,00	68.346,65	6.086,69	4.126,78	4.126,78	67,80	67,80	6,00	6,00	101 2025	
	PROYECTOS FUNDACIÓN MUNICIPAL EL BARRANCO 2025-2027	5,68	5,92	100,00	477.089,43	24.498,95	20.182,02	20.182,02	82,40	82,40	4,20	4,20	102 2028	
	PARQUE DE LOS JÓVENES - PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO	89,02	75,77	85,10	58.308,31	8.486,25	5.578,71	5.578,71	65,70	65,70	9,60	9,60	103 2026	
TOTAL FUNDACIÓN BARRANCO		36,17	32,92	91,00	640.232,84	42.272,05	30.731,86	30.731,86	72,70	72,70	4,80	4,80		
MONITOREO GESTION Y PRESUPUESTO		GESTIÓN DEL PROYECTO			PRESUPUESTO									
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	CODIFICADO FINAL \$	PLANIFICADO \$	COMPROMETIDO \$	DEVENGADO \$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (COMPROMISO) %	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (DEVENGADO) %	A V A N C E COMPROMETIDO	A V A N C E DEVENGADO %		
TOTAL FUNDACION EL BARRANCO		36,17	32,92	91,00	640.232,84	42.272,05	30.731,86	30.731,86	72,70	72,70	4,80	4,80		